



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

N° 047 - 2021 - GR CUSCO - IMA/UAD

Cusco, 15 de Octubre del 2021.

EL JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE – IMA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO.

VISTOS: El Informe N° 171-2021-GR CUSCO-IMA/DIGECO/R-MAGR, el Informe N°175-2021-GR CUSCO-IMA/DIGECO/R-MAGR, el Informe N°624-2021-GRCUSO-IMA-DIGECO, el Informe Legal N° 951-2021-GRC IMA/AL, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente – IMA, es un órgano desconcentrado de segundo nivel organizacional, cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa en la medida que las normas lo faculten. Es responsable de proponer y facilitar conocimiento, metodologías, estrategias, tecnologías, procesos de concertación y acciones de intervención directa, que contribuya al desarrollo sostenible de la región, dentro del enfoque de gestión ambiental en cuencas;

Que, en fecha 18 de Agosto de 2021, se suscribió el Contrato N° 111-2021-GR-IMA/DE entre la Empresa ARGOS S.A. y el IMA, por el servicio de alquiler de camión Volquete, por 120 h/m por el costo total de S/. 13,800.00 soles, para el Proyecto "Recuperación de Servicios Ecosistemicos de Regulación Hídrica en la Cuenca del Pachatusan, en las Localidades de Patambamba, Ccajllapata, Kehuar y Patacancha, Distrito de Oropesa - Quispicanchi – Cusco", generándose la Orden de Servicio N° 452-2021;

Que, con Informe N° 171-2021-GR CUSCO-IMA/DIGECO/R-IMAGR el Responsable del Proyecto Oropesa, solicita rebaja parcial del SIAF a nivel de certificación de Orden de Servicio N° 452 por el servicio de alquiler de 01 camión volquete, por 10 H/M por el monto de S/. 1,150.00 soles;

Que, mediante Informe N° 175-2021-GR CUSCO-IMA/DIGECO/R-MAGR el Responsable de Proyecto Oropesa – Pachatusan, solicita la reducción al contrato N° 111-2021-GR-IMA/DE - Orden de Servicio N° 452 – 2021, por el servicio de alquiler de Camión Volquete, con la Empresa Argos Asociados S.A. por haber desaparecido la necesidad del servicio, debido a que a la fecha ha cumplido con 110 H/M, quedando un saldo de 10 H/M valorizado en S/. 1,150.00 soles, que representa el 8.35%, reducción que solicitan porque no existen partidas para ejecutar por la finalización del plazo de ejecución del proyecto;

Que, con Informe N° 624-2021-GR CUSCO-IMA-DIGECO de fecha 07 de octubre de 2021, el Director de Gestión de Ecosistemas, solicita la reducción al Contrato N° 111-2021-GR-IMA/DE por 10 H/M por el importe de S/. 1,150.00 soles, cuya causal es que no existen partidas nuevas para ejecutar, debido a que el proyecto ha finalizado;

Que, mediante Informe Legal N° 952-2021-GRC-IMA/AL de fecha 14 de Octubre del 2021, la Oficina de Asesoría Legal, opina que es procedente la Reducción al Contrato N° 111-2021-GR-IMA/DE - Orden de Servicio N° 452, por el servicio de alquiler de Camión Volquete de 15 m3, reducción que solicitan por 10 H/M por el importe de S/. 1,150.00 soles, que equivale el 8.35% del contrato original, para el Proyecto "Recuperación de Servicios Ecosistemicos de Regulación Hídrica en la Cuenca del Pachatusan, en las Localidades de Patambamba, Ccajllapata, Kehuar y Patacancha, Distrito de Oropesa - Quispicanchi – Cusco", conforme lo establecido en el art. 34 y art. 157 de la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado;

Que, el numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley dispone que "Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato;

Que, el primer párrafo del artículo 157 del Reglamento señala que "Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la asignación presupuestal necesaria. (...)"; mientras que el segundo párrafo del mismo dispositivo indica que "(...) puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original." Ahora bien, aun cuando la normativa de contrataciones del Estado no lo haya establecido expresamente, la Entidad solo puede aprobar la reducción de prestaciones en aquellos casos en los que la obligación a cargo del contratista tenga carácter divisible, en consecuencia, la reducción no es posible cuando se trate de obligaciones indivisible;

Que, la Entidad puede aprobar la reducción de prestaciones cuando la obligación a cargo del contratista tenga carácter divisible, lo cual implica que la prestación del bien, servicio u obra- pueda ser ejecutada parcialmente sin que ello ocasione un detrimento que le impida cumplir la finalidad para la cual fue contratada, es importante precisar que corresponde a la propia Entidad evaluar y determinar si la obligación asumida por el contratista reviste las características de una obligación divisible, a efectos de proceder con la reducción de prestaciones contemplada en la normativa de contrataciones del Estado;

Que, la reducción de prestaciones requiere además del cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 34 de la Ley y 157 del Reglamento- que la obligación a cargo del contratista tenga carácter divisible y que el objeto de la reducción sean prestaciones que aún no hayan sido ejecutadas. Es importante, señalar que la reducción de prestaciones necesariamente



#IMACusco

Trabajemos
con
Integridad



Av. Pedro Vilcapaza Nro. B – 12 Wanchaq - Cusco
Central Telefónica [084] 221971 - [084] 225037
E-mail: ima@ima.org.pe
www.ima.org.pe



implica una variación de la prestación a cargo del contratista, afectando su cantidad y/o plazo de ejecución; de igual manera, genera una disminución de la prestación a cargo de la Entidad, esto es, el pago; por tanto, cuando se producen estos eventos, la reducción de prestaciones - divisibles y pendientes de ejecución, no contraviene lo dispuesto por la normativa de contrataciones del Estado, en la medida que esta se encuentre debidamente sustentada de acuerdo a lo señalado en la Ley y el Reglamento, por lo tanto procede la reducción de las prestaciones;

Que, el numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, dispone que "Excepcionalmente y previo sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensable para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje";

Que, los numerales del artículo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, señalan que "Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarios para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con lo asignación presupuestal necesario (...) Igualmente, puede disponerse la reducción de los prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original";

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 213-2021-GR CUSCO- IMA/DE, de fecha 01 de Julio del año 2021, el Director Ejecutivo del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, delega facultades al Jefe de la Unidad de Administración, "(...)5.- Aprobar o desaprobar la ejecución de prestaciones adicionales y reducciones en contrataciones de bienes, servicios y consultorías(...)"

En concordancia a las normas acotadas y de conformidad, a la Resolución Directoral Ejecutiva N° 213-2021-GR CUSCO IMA/DE, contando con las visaciones de las Direcciones, de Asesoría Legal y la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, la **REDUCCIÓN** al contrato N° 111-2021-GR-IMA/DE - Orden de Servicio N° 452 - 2021, por el servicio de alquiler de Camión Volquete, con la Empresa Argos Asociados S.A. por 10 H/M, que corresponde a S/. 1,150.00 soles, que equivale al 8.35%, para el Proyecto "Recuperación de Servicios Ecosistémicos de Regulación Hídrica en la Cuenca del Pachatusan, en las Localidades de Patabamba, Ccajllapata, Kehuar y Patacancha, Distrito de Oropesa - Quispicanchi - Cusco".

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFIQUESE, con la presente Resolución a la Dirección de Gestión de Ecosistemas y la Contratista ARGOS ASOCIADOS S.A., para fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



GOBIERNO REGIONAL CUSCO
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE-IMA

Econ Willy Charalla Guerra
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN



#IMACusco

Trabajemos
con
Integridad



Av. Pedro Vilcapaza Nro. B - 12 Wanchaq - Cusco
Central Telefónica [084] 221971 - [084] 225037
E-mail: ima@ima.org.pe
www.ima.org.pe