



RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

N° 079 - 2021-GR-IMA/UAD

Cusco, 20 de Diciembre del 2021.

EL JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE – IMA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO.

VISTOS: El Informe N° 250-2021-GRC/IMA/DIGECO/PCU/RO-MTJS, el Informe N° 497-2021-GRC/IMA/DIGECO/PCU/COORD JDLC, el Informe N° 769-2021-GR CUSCO, el Informe Legal N° 1241-2021-GRC IMA/AL, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente – IMA, es un órgano desconcentrado de segundo nivel organizacional, cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa en la medida que las normas lo faculten. Es responsable de proponer y facilitar conocimiento, metodologías, estrategias, tecnologías, procesos de concertación y acciones de intervención directa, que contribuya al desarrollo sostenible de la región, dentro del enfoque de gestión ambiental en cuencas;

Que, con fecha 23 de julio del 2021, se suscribió el Contrato Adjudicación Simplificada N° 031-2021-IMA/GRC, por el servicio de alquiler de Excavadora hidráulica (máquina seca, con operador) para la Obra "Construcción de la Presa Ccatcacocha" del Proyecto "Manejo y Gestión sostenible de Cosecha de Agua en Ecosistemas Lacustres Alto Andinos en la Cuenca del Vilcanota Urubamba – Calca", por 1300 H/M, por el costo total de S/. 166,400.00 soles, con un plazo de ejecución de 173 días calendario;

Que, con Informe N° 250-2021-GRC/IMA/DIGECO/PCU/RO-MTJS de fecha 14 de diciembre de 2021, el Residente de la Obra "Construcción de la Presa Ccatcacocha" del Proyecto "Manejo y Gestión sostenible de Cosecha de Agua en Ecosistemas Lacustres Alto Andinos en la Cuenca del Vilcanota Urubamba – Calca", solicita la reducción al Contrato AS N° 031-2021-GRC-IMA/CS-1 por el servicio de alquiler de Excavadora hidráulica (máquina seca, con operador), por 250 H/M, que corresponde al importe de S/. 32,000.00 soles, equivalente al 19.25% del contrato original, reducción que solicita porque la obra está concluyendo con la ejecución de las partidas con maquinaria en obra;

Que, mediante Informe N° 497-2021-GRC/IMA/DIGECO/PCU/COORD JDLC de fecha 15 de diciembre de 2021, el Coordinador del Proyecto "Manejo y Gestión sostenible de Cosecha de Agua en Ecosistemas Lacustres Alto Andinos en la Cuenca del Vilcanota Urubamba – Calca", solicita la reducción al Contrato AS N° 031-2021-GRC-IMA/CS-1 por el servicio de alquiler de excavadora hidráulica, por 250 h/m, por el monto de S/. 32,000.00, que equivale el 19.25% del contrato original;

Que, con Informe N° 769-2021-GR CUSCO-IMA-DIGECO de fecha 16 de diciembre de 2021, el Director de Gestión de Ecosistemas, solicita reducción al contrato AS N° 031-2021-GRC-IMA/CS-1 por el servicio de alquiler de excavadora hidráulica, por 250 h/m, por el monto de S/. 32,000.00, que equivale el 19.25% del contrato original, reducción que se solicita porque se ha cumplido con los objetivos al 100% las partidas con maquinaria en obra;

Que, con Informe Legal N° 1241-2021-GRC-IMA/AL de fecha 17 de diciembre de 2021, Asesoría Legal, opina que es PROCEDENTE la reducción al Contrato Adjudicación Simplificada N° 031-2021-IMA/GRC por el servicio de alquiler de Excavadora hidráulica (máquina seca, con operador), por 250 H/M, que corresponde al importe de S/. 32,000.00 soles, que equivale el 19.25% del contrato original, para la Obra "Construcción de la Presa Ccatcacocha" del Proyecto "Manejo y Gestión sostenible de Cosecha de Agua en Ecosistemas Lacustres Alto Andinos en la Cuenca del Vilcanota Urubamba – Calca", conforme lo establecido en el art. 34.2, 34.3 y el art. 157 de la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado;

"34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales; ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento";

"34.3 Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje";

Que, el primer párrafo del artículo 157 del Reglamento señala que "Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la asignación presupuestal necesaria. (...)"; mientras que el segundo párrafo del mismo dispositivo indica que "(...) puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original." Ahora bien, aun cuando la normativa de contrataciones del Estado no lo haya establecido expresamente, la Entidad solo puede aprobar la reducción de prestaciones en aquellos casos en los que la obligación a cargo del contratista tenga carácter divisible, en consecuencia, la reducción no es posible cuando se trate de obligaciones indivisible;

Que, la Entidad puede aprobar la reducción de prestaciones cuando la obligación a cargo del contratista tenga carácter divisible, lo cual implica que la prestación del bien, servicio u obra- pueda ser ejecutada parcialmente sin que ello ocasione un detrimento que le impida cumplir la finalidad para la cual fue contratada es importante precisar que corresponde a la propia



#IMACusco

Trabajemos
con
Integridad



Av. Pedro Vilcapaza Nro. B – 12 Wanchaq - Cusco

Central Telefónica [084] 221971 - [084] 225037

E-mail: ima@ima.org.pe

www.ima.org.pe



Entidad evaluar y determinar si la obligación asumida por el contratista reviste las características de una obligación divisible, a efectos de proceder con la reducción de prestaciones contemplada en la normativa de contrataciones del Estado;

Que, la reducción de prestaciones requiere además del cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 34 de la Ley y 157 del Reglamento- que la obligación a cargo del contratista tenga carácter divisible y que el objeto de la reducción sean prestaciones que aún no hayan sido ejecutadas. Es importante, señalar que la reducción de prestaciones necesariamente implica una variación de la prestación a cargo del contratista, afectando su cantidad y/o plazo de ejecución; de igual manera, genera una disminución de la prestación a cargo de la Entidad, esto es, el pago; por tanto, cuando se producen estos eventos, la reducción de prestaciones - divisibles y pendientes de ejecución, no contraviene lo dispuesto por la normativa de contrataciones del Estado, en la medida que esta se encuentre debidamente sustentada de acuerdo a lo señalado en la Ley y el Reglamento, por lo tanto procede la reducción de las prestaciones;

Que, el numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, dispone que "Excepcionalmente y previo sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje";

Que, los numerales del artículo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, señalan que "Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarios para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con lo asignación presupuestal necesario (...) Igualmente, puede disponerse la reducción de los prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original";

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 213-2021-GR CUSCO- IMA/DE, de fecha 01 de Julio del año 2021, el Director Ejecutivo del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, delega facultades al Jefe de la Unidad de Administración, "(...) 5.- Aprobar o desaprobar la ejecución de prestaciones adicionales y reducciones en contrataciones de bienes, servicios y consultorías(...)"

En concordancia a las normas acotadas y de conformidad, a la Resolución Directoral Ejecutiva N° 213-2021-GR CUSCO IMA/DE, contando con las visaciones de las Direcciones, de Asesoría Legal y la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, la REDUCCIÓN al Contrato Adjudicación Simplificada N° 031-2021-IMA/GRC-1 por el servicio de alquiler de Excavadora hidráulica (máquina seca, con operador), por 250 H/M, que corresponde al importe de S/. 32,000.00 soles, equivalente al 19.25% del contrato original, para la Obra "Construcción de la Presa Ccatcacocha" del Proyecto "Manejo y Gestión sostenible de Cosecha de Agua en Ecosistemas Lacustres Alto Andinos en la Cuenca del Vilcanota Urubamba - Calca", conforme lo establecido en el artículo 34.2, 34.3 de la Ley y artículo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE, con la presente Resolución a la Dirección de Gestión de Ecosistemas, al Contratista DISTRIBUCIONES, CONTRATISTAS GENERALES WORLD CABALLERO E.I.R.L. y remitir una copia a Logística del acto resolutorio, para fines de Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



GOBIERNO REGIONAL CUSCO
INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE-IMA

Econ. Willy Charaña Guerra
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN



#IMACusco

Trabajemos
con
Integridad



Av. Pedro Vilcapaza Nro. B - 12 Wanchaq - Cusco
Central Telefónica [084] 221971 - [084] 225037
E-mail: ima@ima.org.pe
www.ima.org.pe